

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าวัสดุ								
1	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	120,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
3	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
4	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ
5	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุก่อสร้าง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
6	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
7	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
8	ต.ค.60-ส.ค.61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
9	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุการเกษตร	สำนักงานปลัด	แผนงานการเกษตร	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	ต.ค.60-ส.ค.61	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
13	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
14	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ให้งบประมาณความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
16	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.วัดค่ายนิคม	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	86,229	-	-	เฉพาะเจาะจง	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
17	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านยางตากวย	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	38,324	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
18	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านกวางขาว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	32,575	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
19	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคม 1	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	279,766	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
20	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	245,280	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
21	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	358,330	-	-	กรณีพิเศษ	ทุกวันทำการเรียนการสอน	
22	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
23	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
24	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
25	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
26	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
27	ต.ค.60-ส.ค.61	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		หมวดค่าใช้สอย								
1	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	250,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่ารับรองและพิธีการ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	65,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
3	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	70,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
4	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
5	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
6	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
7	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
8	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการจัดทำพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
9	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการฝึกอบรมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ หัวกระดาษระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
13	ม.ค. - ก.ย.61	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	250,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
14	ธ.ค.60-ส.ค.61	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
15	ม.ค. - ก.ย.61	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร. ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
16	ธ.ค.60-ส.ค.61	โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักงานปลัด	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
17	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการฝึกอบรมหรือซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	7 วัน 7 วัน	ข้อบัญญัติ
18	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
19	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60
20	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการรณรงค์ และให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
21	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการทาง การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
22	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปลัด	แผนงานสาธารณสุข	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ทั่วระยะเวลาความ ต้องการพัสดุและระยะเวลา ก าหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภوخุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
23	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท.ฯ	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
24	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการจัดทำแผนชุมชน และเพื่อนำข้อมูลมา จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ
25	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
26	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนา ประชากรร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
27	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
28	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
29	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
30	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการเพื่อสนับสนุนดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ (Area Based Collaborative Research)	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
31	พ.ย.60-ส.ค.61	โครงการวางแผนปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผัง ชุมชนการพัฒนาบุคลากร	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
32	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	สำนักงานปลัด	แผนงานการเกษตร	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
33	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักงานปลัด	แผนงานการเกษตร	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
34	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักงานปลัด	แผนงานการเกษตร	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
35	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทำน้ำหมัก - ปุ๋ยชีวภาพ	สำนักงานปลัด	แผนงานการเกษตร	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ หวังระยะเวลาความต้อการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าใช้สอย								
36	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการ "รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	สำนักงานปลัด	แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
37	ม.ค.-ส.ค.61	โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริฯ	สำนักงานปลัด	แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
38	ม.ค.-ส.ค.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
39	ม.ค.-ส.ค.61	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ ประจำปี
40	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60
41	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
42	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
43	ม.ค.-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
44	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
45	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
46	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
47	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความ ต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าใช้สอย								
48	ม.ค.-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
49	ม.ค.-ก.ย.61	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดค่ายนิคม ม.3	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	220,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
50	ม.ค.-ก.ย.61	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านยางตากวย ม.4	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	98,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
51	ม.ค.-ก.ย.61	อาหารกลางวัน ศพด.บ้านกวางขาว ม.7	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	83,300	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
52	ม.ค.-ก.ย.61	ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก จำนวน 3 ศูนย์	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	139,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ ประจำปี
53	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้ 1 ต.ค. 60
54	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการแข่งขันกีฬาดานยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
55	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14"	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
56	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตอำเภอ และจังหวัด ประจำปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
57	ก.ย.-61	โครงการจัดงานประเพณีแซนโฎนตา ปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
58	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ทั่วระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าใช้สอย								
59	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
60	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
61	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
62	ต.ค.60-ก.ย.61	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ
63	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
64	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
65	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
66	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มรายได้น้อย	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
67	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา และคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
68	ต.ค.60-ก.ย.61	โครงการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
69	ต.ค.60-ก.ย.61	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
70	เม.ย. 61	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	กองสวัสดิการสังคม	สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าครุภัณฑ์								
1	ม.ค.-ก.ย.61	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,200	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ
3	ม.ค.-ก.ย.61	ชั้นวางแฟ้มโล่ง 4 ชั้น จำนวน 2 ชุด	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
4	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตู้	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
5	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
6	ม.ค.-ก.ย.61	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
7	ม.ค.-ก.ย.61	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
8	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แสตนเลส 2 ก๊อก จำนวน 1 ตู้	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
9	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,700	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ทั่วระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าครุภัณฑ์								
13	ม.ค.-ก.ย.61	ชั้นวางแฟ้มโล่ง 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
14	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ข้อบัญญัติ
15	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ประจำปี
16	ม.ค.-ก.ย.61	เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	2561 เริ่มใช้
17	ม.ค.-ก.ย.61	ชั้นวางแฟ้มโล่ง 3 ชั้น จำนวน 1 ชุด	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	1 ต.ค. 60
18	ม.ค.-ก.ย.61	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	4,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
19	ม.ค.-ก.ย.61	โต๊ะ - เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	4,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
20	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สี แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	แผนงานการศึกษา	7,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
21	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	16,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
22	ม.ค.-ก.ย.61	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	7,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
23	ต.ค.60-ก.ย.61	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
24	ต.ค.60-ก.ย.61	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนจำนวน 1 ตู้	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
25	ต.ค.60-ก.ย.61	โต๊ะ - เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	กองสวัสดิการสังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ม.ค.-ก.ย.61	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	334,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างสนามกีฬาากลางตำบลนิคมพัฒนา) บ้านกวางขาว หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย								
2	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จาก คสล.- เขตตำบลหนองฉลอง) บ้านทุ่งตาล หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	280,600	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
3	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จาก คสล. - ถนนลาดยาง) บ้านสวายเพ็ง หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 545.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน และยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	310,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
4	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จาก คสล.-หนองตาหน) บ้านนิคมเขต 8 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน และยาแนว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	340,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

* หมายเหตุ ทั่วระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
5	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางตากวย หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ คสล. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และยาแนว	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	76,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
6	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน และยาแนว พร้อมป้าย - ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	421,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
7	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร (ท่อระบายน้ำผ้าครึ่ง) และท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร บ้านนาละเวีย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร (ท่อระบายน้ำผ้าครึ่ง) จำนวน 621 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 126 ท่อน พร้อมยาแนวและเกลี่ยตบแต่ง ความยาวรวม 747.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	319,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
8	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งสนามกีฬาากลางตำบลนิคมพัฒนา บ้านกวางขาว หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	456,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

* หมายเหตุ ทั้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
9	ม.ค.-ก.ย.61	โครงการปรับปรุงขยายคลองระบายน้ำ (จากสี่แยกเชื่อมถนน 24 - เขตหมู่ที่ 8) บ้านนิคมเขต 5 หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ปรับปรุงขยายคลองระบายน้ำ ยาว 760.00 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร คงามลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร งานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร (10 จุด) ๆ ละ 5 ท่อน จำนวน 50 ท่อน และงานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร (2 จุด) ๆ ละ 5 ท่อน จำนวน 10 ท่อน และยาแนวเกลี่ยตบแต่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	264,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	

* หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาความต้องการพัสดุและระยะเวลา กำหนดส่งมอบ สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสมตามสภาพของงาน/โครงการ

